


План мероприятий

по реализации проекта "Комфортная школа"



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Троицкая СОШ

 Цюман Е.Б.

06 октября 2025г.

№ п/п	Описание проблемы	Причина	Мероприятие	Ожидаемый эффект (факт, цель)	Ответственный (ФИО)	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	Зоны уборки заняты	1.1 Большой поток обучающихся (нет доступа)	1.1.1 Разработка графика уборки	45/15	Пескишева И.В.	06.10.25г.	08.10.25г.
		1.2 Риск травматизма	1.2.1 Разработка графика уборки	45/15	Пескишева И.В.	06.10.25г.	08.10.25г.
2	Большой уровень загрязнения	2.1 Низкая производительность оборудования	2.1.1 Приобретение пролизводительного оборудования	45/15	Спасова О.П.	06.10.25г.	24.10.25г.
3	Быстрое загрязнение санузлов	3.1 Большой поток обучающихся (нет доступа)	3.1.1 Разработка специального графика уборки санузлов	45/15	Голубенко О.А.	08.10.25г	14.10.25г.