

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя
общеобразовательная школа имени Д.И. Адамова

Приказ

25 августа 2025г.

№ 262/1

с.Троицкое
Неклиновского района
Ростовской области

О реализации проекта «Комфортная школа»

В целях повышения эффективности вспомогательных школьных процессов с использованием принципов «Бережливого производства» в рамках реализации проекта «Комфортная школа» приказываю:

1. Считать стартом проекта «Комфортная школа» по направлению «Чистота и порядок» дату проведения стартового совещания 25.08.2025г., окончанием проекта 08.12.2025 г.
2. Реализовать проект в соответствии с календарным планом.
3. Назначить руководителем проекта Спасову Ольгу Петровну, заместителя директора по УВР, т.8 918 5109113, ospasova@yandex.ru
4. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1.
5. Назначить ответственного за направление «Обучение» - Ефименко С.П., 89061823639, efimenko.svetlana.69@mail.ru . Ответственному по направлению «Обучение» организовать 100% явку рабочей группы на вебинары. Перечень и даты вебинаров приведены в приложениях № 2, №3.
6. На период отсутствия ответственных лиц за реализацию направлений, ответственность несёт руководитель проекта.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Троицкая СОШ



Е.Б. Цюман

Состав рабочей группы.

№	Участник	Роль в команде	Телефон*	Электронная почта*
1.	Спасова Ольга Петровна	Руководитель проекта	89185109113	ospasova@yandex.ru
2.	Ефименко Светлана Петровна	Заместитель руководителя		
3.	Ефименко Алексей Николаевич	Ответственный за медиа		
4.	Резниченко Марина Алексеевна	Ответственный за документацию		
5.	Голубенко Ольга Александровна	Ответственный за расчет		
6.	Пескишева Ирина Владимировна	Ответственный за документацию		
7.	Соседкина Оксана Сергеевна	родитель		
8.	Ляхор Оксана Павловна	родитель		
9.	Дубина Алеся Игоревна	10 класс		
10.	Руденко Максим Николаевич	10 класс		

*Телефон и электронная почта руководителя проекта

Перечень обучающих вебинаров.

№	ВЕБИНАР	ДАТА	ВРЕМЯ	МЕСТО
1.	Основы бережливого производства: 7 видов потерь, и система 5С в образовательной организации	03.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
2.	Основы бережливого производства: внедрение системы 5С	05.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
3.	Реализация проекта по улучшениям: составляющие проекта	08.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
4.	Реализация проекта по улучшениям: управление изменениями	10.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru

Перечень методических вебинаров.

№	ВЕБИНАР	ДАТА	ВРЕМЯ	МЕСТО
1.	Коробочное решение «Входная группа и гардероб»	11.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
2.	Коробочное решение «Столовая»	12.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
3.	Коробочное решение «Библиотека»	16.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
4.	Коробочное решение «Навигация»	17.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
5.	Коробочное решение «Договоры»	18.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
6.	Коробочное решение «Внутренние заявки»	19.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
7.	Коробочное решение «Питьевой режим»	23.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
8.	Коробочное решение «Система 5С»	24.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
9.	Коробочное решение «Предложения по улучшениям»	25.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
10.	Коробочное решение «Расписание»	26.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
11.	Коробочное решение «Чистота и порядок»	30.09.25г.	14:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru