

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВОГО СОВЕЩАНИЯ
по проекту «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА»**

17.11.2025 г.

№ 4

Председатель - директор школы Цюман Е.Б.

Секретарь Резниченко М.А

Присутствовали:

1. Спасова О.П., руководитель проекта (учитель)
2. Ефименко С.П., заместитель руководителя проекта (учитель)
3. Ефименко А.Н., ответственный за медиа (учитель)
4. Резниченко М.А., ответственный за документацию (учитель)
5. Голубенко О.А., ответственный за расчет (учитель)
6. Пескишева И.В., ответственный за документацию (учитель)
7. Соседкина О.С., родитель
8. Ляхор О.С., родитель
9. Дубина А.И., ученик
10. Руденко М.Н., ученик

Повестка совещания:

Информирование о результатах реализации проекта «Комфортная школа» по направлению «Чистота и порядок» и принятие решения о закрытии проекта.

Выступили:

1. Спасова Ольга Петровна, руководитель проекта в образовательной организации:
- о результатах, достигнутых в проекте;
2. Голубенко Ольга Александровна, участник команды проекта:
- о трудностях, с которыми столкнулись при реализации и о способах их преодоления.

Решили:

3. На основании докладов выступивших и совместно принятого решения директора МБОУ Троицкая СОШ и рабочей группы проекта «Комфортная школа» признать проект успешно реализованным по направлению «Чистота и порядок».
4. Руководителю проекта направить итоговый отчёт по проделанной работе в проекте на адрес infoschool@pptrf.ru. Срок – 1 день после совещания.

Председатель
Секретарь



Цюман Е.Б.
Резниченко М.А.