



«УТВЕРЖДЕНО»  
приказом директора МБОУ  
Троицкая СОШ № 89 Цюман Е.Б.  
От 05.02.2021г.



**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста»  
МБОУ Троицкая СОШ**

№	Наименование мероприятия	Результаты	Сроки
1.	Организация мероприятий по созданию Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 1.1.1. Утверждение Положения о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; 1.1.2. Назначение руководителя Центра; 1.1.3. Утверждение штатного расписания Центра; 1.1.4. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 1.1.5. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и	Распорядительные документы по школе	Март 2021

	функционирования Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»		
2.	Определение помещений для зонирования Центра		Март 2021
3.	Согласование дизайн – проекта зонирования помещений		Апрель 2021
4.	Согласование объемов ремонтных работ помещений и объемов их финансового обеспечения	Техническое задание	Май 2021
5.	Создание интернет – страницы на школьном сайте	Страница на сайте	Май-июнь 2021
6.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям Преподавания предметной области «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» и «Технология», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ и подбор кадрового состава Центра</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации в онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</li> </ol>	Свидетельство о повышении квалификации	Май-июль 2021
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам		Август 2021

	обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		
8.	Установка и наладка оборудования: - Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июнь-август 2021
9.	Завершение работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		Август 2021
10.	Семинар совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»:		Август 2021
11.	Разработка модели организации внеурочной деятельности в Центре		Август
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	Сентябрь 2021
13.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021
14.	Организация и проведение родительского семинара-собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»»		Сентябрь 2021
15.	Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников		Сентябрь-октябрь 2021
16.	Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта		Декабрь 2021
17.	Анализ работы Центра за первое полугодие		Январь 2022
18.	Организация и проведение школьной научно-практической		Февраль 2022

	конференции учащихся 5, 6 классов		
19.	Проведение публичного отчета о деятельности Центра за 2021-2022 учебный год.		Май 2022
20.	Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра по итогам 2021-2022 учебный год		Июнь 2022
21.	Мониторинг Реализации мероприятий дорожной карта	отчет	Ежемесячно
22.	Информационное освещение в СМИ		Сентябрь 2021-август 2022